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ROLLOUT DES FAU-DESIGNS 

IST-Stand 
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•  Deutsche FAU-Website www.fau.de wurde am 6.10.2014 
relauncht. 

•  Wordpress-Theme in Version 1.0 wird seit dem 29.10.2014 im 
GitHub-Repository des RRZE-Webteams 
https://github.com/RRZE-Webteam/FAU-Theme verwaltet. 

•  Relaunch der englischen FAU-Website www.fau.eu ist zum 
1.12.2014 geplant. 

•  CMS-Multisite Plattform in Vorbereitung. 
 
 

IST-Stand 
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•  Inhalte www.fau.de / www.fau.eu  
•  „Überwiegend“ umgesetzt, Priorität haben Seiten, die sich an 

Öffentlichkeit, Interessierte und Studierende richten. 
•  Leider auch: Kommunikationsprobleme. Informationen über den 

bevorstehenden Relaunch wurden nicht an alle Betroffenen 
weitergegeben. 

•  Cool URLs don‘t change? 
•  Nicht coole, es waren dumme URLs vorhanden:  

 ../pruefungstermine/pruefungstermine_alt/alt/index.shtml 
  – wurde so auf Flyer publiziert! 

•  Auch URLs mit Endung wurden publiziert: „../index.shtml“  

IST-Stand 
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•  Nutzbarkeit des vorhandenen Themes 
•  Code, Struktur und Funktionen sind optimiert für FAU-Startseite 
•  Einige Plugins müssen zur Voraussetzung installiert und 

konfiguriert sein (ACF, RRZE-Plugins, ...) 
•  Derzeit nicht ohne umfangreiche Anpassungen und nicht ohne 

Expertenwissen für andere nutzbar 
•  Ausgefeiltes Workflow-Management / Redaktionelle Kontrolle 

vorhanden 
•  Schnittstelle für den Sprachendienst und zum Sprachwechsel 

vorhanden 

IST-Stand 
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•  Organisatorisches 
•  RRZE betreut und koordiniert den Rollout des neuen 

Webdesigns innerhalb der FAU. 
•  Neue Webdesigns werden im neuen CMS-Angebot, sowie im 

Webbaukasten verfügbar gemacht. 
•  Schulungsangebot zur Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge 

wird erstellt. 
•  Projekt auf zwei Jahre angelegt (Finanzierung für ~ 2x E7).  
 

 

 

Planung 
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•  Organisatorisch 
•  Designs 

•  Designs für Fakultäten sind bis spätestens zum 31.12.2014 
verbindlich zu beschließen.  

•  Designs für untergeordnete Einrichtungen sind bis spätestens zum 
31.03.2015 verbindlich zu beschließen. 

•  Weitere Themendesigns werden in Abstimmung zwischen M und 
RRZE erstellt: 

•  Event-Design (z.B. für Fakultäts- und uniübergreifende Veranstaltungen) 
•  Neutrales Design (z.B. für Kooperationen mit gleichberechtigten Partnern, 

bei denen kein Unidesign „Vorrang“ haben darf)  
•  Speziallösungen für Online-Anwendungen (Shops, OTRS, Zeiterfassung, 

IDM, ...) 

Planung 
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•  Organisatorisch 
•  Legitimation der Öffentlichkeitsarbeiter  

•  Es ist sicherzustellen, dass Dekanate die Entscheidungen der 
Öffentlichkeitsarbeiter mit tragen!  

•  Alle Entscheidungen werden öffentlich dokumentiert und den 
Betroffenen (Webmastern der Einrichtungen, Lehrstuhlinhabern, etc.) 
zugänglich gemacht.  

•  Öffentlichkeitsarbeiter sind verantwortlich für die Kommunikation 
innerhalb der jeweiligen Fakultät. 

•  Bei Entscheidungen werden verantwortliche Entscheidungsträger als 
Ansprechpartner dokumentiert. (Auch öffentlich). 

Planung 

10.11.2014 | Rollout neues Webdesign | Wolfgang Wiese 



10 

•  Organisatorisch 
•  Fakultäten werden nacheinander durch den Relaunch geführt.   

•  Erste Fakultät: Als Prototyp bis zu 5 Monate 
•  Alle weiteren Fakultäten jeweils bis zu 3 Monate 
•  Sofern Fakultäten eigenes Personal stellen oder haben, können sie 

vorgezogen oder parallel betreut werden. 

•  Reihenfolge wird in Abstimmung mit M festgelegt. 
•  Individuelle Änderungswünsche der Fakultäten an Designs oder 

Plugins müssen durch diese selbst finanziert werden. 
•  Nach der verbindlichen Festlegung der Designs durch 

Öffentlichkeitsarbeiter sind Änderungen daran ebenfalls nur 
noch über Kostenerstattung  möglich, wenn diese individuell sind 
und den anderen Einrichtungen nicht zu Gute kommen. 

Planung 
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•  Technisch: 
•  Version 1.0 

•  Aktuell in Betrieb auf www.fau.de  
•  Bis 17.11. Fertigstellung der englischen Sprachfunktionalitäten.  

•  Version 1.1 
•  Behebung aller Abhängigkeiten zu Fremdplugins und 

Programmierfehler; Optimierung der Ausgaben auf Performance und 
Open Graph Funktionalitäten. 

•  Bis 31.12.2014 

•  Version 1.2 
•  Einbau weiterer noch fehlende Funktionalitäten; Umbau 

verschiedener mit ACF erstellter Funktionen, wie bspw. Visitenkarten. 
•  Dokumentation und Bereitstellung als „Stable“ für Dritte 
•  Bis 31.03.2015 

Planung 
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•  Technisch: 
•  Version 1.3 

•  Erstellung von „Child-Themes“ für alle Fakultäten, basierend auf 
Beschlüsse bis 31.03.2015, sowie Bereitstellung und Dokumentation. 

•  Erstellung und Bereitstellung verschiedener notwendiger Plugins: 
•  „Visitenkarten“ mit Anbindung IdM / UnivIS 
•  „Jobs“ 
•  CRIS (?) 
•  ... 

•  Bis 30.06.2015 

•  Milestones im Github: 
https://github.com/RRZE-Webteam/FAU-Theme/milestones  

Planung 
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§  Webbaukasten 
§  1 – 2 Autoren 
§  Seltene Änderungen 
§  Autoren haben keine Zeit für 

den Besuch von Schulungen 
§  Keine Interaktionen auf dem 

Webauftritt 
§  Keine redaktionelle Kontrolle 
§  Wenige Funktionen 
§  Alte Designs und wenige 

neue. 

Webbaukasten oder CMS? 

§  CMS 
§  2 oder mehr Autoren 
§  Häufige Änderungen, von  

unterschiedlichen Leute 
ausgeführt 

§  Website enthält interaktive 
Elemente und Inhalte aus 
anderen Quellsystemen 

§  Rudimentärer 
Schulungsbedarf für „Admins“ 

§  Funktionsvielfalt 
§  Alle neuen Designs 
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•  Voraussichtlich ab Januar 
•  Festes Set an Themes 

•  Frei wählbar 
•  Event, Neutrales Design, Fakultätsthemes 

•  Festes Set an optionalen Plugins 
•  UnivIS, Karten, Videoportal, ...  

•  Kosten für CMS-Instanz: 
•  10 Euro Basis 
•  Je 2 GB Speicherplatz-Erweiterung: 10 Euro 
•  Zzgl. Optionaler Domainkosten bei „nicht FAU“-Domains  

CMS-Angebot 
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Einladung: 
 

•  Webmaster-Campustreffen 
 
27. November 2014,  
15 Uhr c.t.,  
RRZE, Raum 2.049 

Webmaster-Campustreffen 
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