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ROLLOUT DES FAU-DESIGNS 

Aktueller Umsetzungsstand und Zeitplanung 
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Relaunch www.fau.de 06.10.2014 
Projektbeschluss 14.10.2014 
Beginn Reparaturarbeiten FAU-Design  29.10.2014 
Veröffentlichung des Projektes und des Zeitplans 
in einem öffentlichen Campustreffen 

27.11.2014 

Relaunch www.fau.eu  01.12.2014 
Ausschreibung Projektstellen 15.12.2014  

(bis 12.01.2015) 

Beschluss über Fakultätsdesigns 15.12.2014  
(Eingang Bestätigung der letzten 
Fakultät)  

Ende Reparaturarbeiten FAU-Design (V1.1), 
Beginn der Vorarbeiten zu den Fakultätsdesigns 

14.01.2015 

Bereitstellung uniweites Angebot einer  
CMS-Instanz 

02.02.2015 
 

Umsetzung (bisher) 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 

http://www.fau.de
http://www.fau.eu
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Projekttreffen der Ansprechpartner aller 
Fakultäten 

12.02.2015 

Beschäftigungsbeginn 1. Projektmitarbeiterin  01.03.2015 
Beginn Umsetzung / Rollout-Betreuung Phil 01.04.2015 
Bereitstellung Designvariante für Phil 01.04.2015 
Beschäftigungsbeginn 2. Projektmitarbeiterin  01.04.2015 
Bereitstellung Designvarianten  
Med, Nat, RW, Tech zur eigenen Umsetzung 

01.05.2015 

Entwicklung eines Schulungs- und 
Selbstlernangebots für Fakultäten 

Während Phil-Rollout 

Bereitstellung Designvarianten für Departments, 
Institute, Lehrstühle zur eigenen Umsetzung 

01.07.2015 

Umsetzung (Planung) 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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Geplanter Relaunch Phil Spätestens 31.07.2015 
Geplanter Relaunch Med Spätestens 31.10.2015 
Geplanter Relaunch Nat Spätestens 31.01.2016 
Geplanter Relaunch RW Spätestens 31.04.2016 
Geplanter Relaunch Tech Spätestens 31.07.2016 

Umsetzung (Planung) 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 



ROLLOUT DES FAU-DESIGNS AN 
FAKULTÄTEN  

Organisatorischer Rahmen 
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• Rollout-Projekt: 
• RRZE betreut und koordiniert den Rollout des neuen 

Webdesigns innerhalb der FAU. 
• Fakultäten erhalten „Anschubhilfe“. Nach dem Relaunch müssen 

sie selbst weiter machen. 
• Neue Webdesigns werden im neuen CMS-Angebot, sowie im 

Webbaukasten verfügbar gemacht. 
• Schulungsangebot zur Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge 

wird erstellt. 
• Projekt auf zwei Jahre angelegt.   
 

 

 

Organisatorischer Rahmen 
 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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• Rollout-Projekt 
• Fakultäten werden nacheinander durch den Relaunch geführt.   

• Erste Fakultät: Als Prototyp bis zu 5 Monate 
• Alle weiteren Fakultäten jeweils bis zu 3 Monate 
• Sofern Fakultäten eigenes Personal stellen oder haben, können sie 

vorgezogen oder parallel betreut werden. 

• Nach der verbindlichen Festlegung der Designs durch 
Öffentlichkeitsarbeiter sind Änderungen daran ebenfalls nur 
noch über Kostenerstattung  möglich, wenn diese individuell sind 
und den anderen Einrichtungen nicht zu Gute kommen. 
Individuelle Änderungswünsche der Fakultäten an Designs oder 
Plugins müssen durch diese selbst finanziert werden. 
 

 

 

Organisatorischer Rahmen 
 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 
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• Organisatorisch 
• Aktive Unterstützung durch RRZE durch: 

• Neutrale Beratung zu Taxonomie und Designwahl 
• Bei Fakultäten-Relaunches:  

• Einrichtung der CMS-Instanzen auf dem Multisite-Server des RRZE 
• „Anschub“ durch Kopieren von vorhandenen Inhalten aus dem alten 

Webauftritt 
• Schulung und Einweisung der lokalen Bediener 

• Anpassung und Weiterentwicklung der Themes und Plugins 
• Mit Fokus auf uniweite Anwendungen 

• Jedoch: 
• Keine Betreuung auf fremden Servern,  
• Keine Speziallösungen für einzelne Fakultäten 
• Keine beliebige Installationen von Plugins 

 

 

 
 

 

Organisatorischer Rahmen 
 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang Wiese 



DESIGNS FÜR FAKULTÄTEN 

Designs für zentrale Webangebote der 
Fakultäten 
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 Ansprechpartner: 
Dr. Binder 
(thomas.binder@fau.de) 
 
 Beschluss: 27.11.2014 
 Umsetzung ab: 1.4.2015 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang 
Wiese 

Philosophische 
Fakultät und 
Fachbereich 
Theologie 

mailto:thomas.binder@fau.de
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 Ansprechpartner: 
Dr. Thomas 
(stefan.a.thomas@fau.de) 
 
 Beschluss: 25.11.2014 
 Umsetzung ab: 1.8.2015 

 
 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang 
Wiese 

 
 
 
Medizinische Fakultät 

mailto:stefan.a.thomas@fau.de
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 Ansprechpartner: 
Christiane Sell 
(christiane.sell@fau.de) 
 
 Beschluss: 26.11.2014 
 Umsetzung ab: 1.11.2015* 

 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang 
Wiese 

 
 
Naturwissen-
schaftliche Fakultät 

mailto:christiane.sell@fau.de
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 Ansprechpartner: 
Silke Sauer 
(silke.sauer@fau.de),  
Martin Zwickel 
(martin.zwickel@fau.de) 
 
 Beschluss: 10.11.2014 
 Umsetzung ab: 1.2.2016 

 
 
 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang 
Wiese 

 
Rechts- und 
Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät 

mailto:silke.sauer@fau.de
mailto:martin.zwickel@fau.de
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 Ansprechpartner: 
Fr. Maerten, 
(christiane.maerten@fau.de) 
 
 Beschluss: 10.12.2014 
 Umsetzung ab: 1.5.2016 

 

09.02.2015 | Projektstand Rollout FAU-Design | Wolfgang 
Wiese 

 
 
 
Technische Fakultät 

mailto:christiane.maerten@fau.de


REGIONALES RECHENZENTRUM 
ERLANGEN [RRZE] 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Regionales RechenZentrum Erlangen [RRZE]  
Martensstraße 1, 91058 Erlangen 
http://www.rrze.fau.de 

Fragen? 
 E-Mail:  webmaster@rrze.fau.de 
 Blog: blogs.fau.de/webworking  
 

mailto:webmaster@rrze.fau.de
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