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1.  Sachstand Rollout-Projekt 

2.  Sachstand und Diskussion Designvorlagen für Departments, 
Institute, Lehrstühle und andere zentrale Einrichtungen 

3.  Sachstand CMS-Angebot 

4.  Sonstiges 

Tagesordnung 
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TO 1 

Sachstand Rollout-Projekt:  
Aktueller Umsetzungsstand und Zeitplanung 
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Relaunch www.fau.de 06.10.2014 
Projektbeschluss 14.10.2014 
Beginn Reparaturarbeiten FAU-Design  29.10.2014 
Veröffentlichung des Projektes und des Zeitplans 
in einem öffentlichen Campustreffen 

27.11.2014 

Relaunch www.fau.eu  01.12.2014 
Ausschreibung Projektstellen 15.12.2014  

(bis 12.01.2015) 
Beschluss über Fakultätsdesigns 15.12.2014  

(Eingang Bestätigung der letzten 
Fakultät)  

Ende Reparaturarbeiten FAU-Design (V1.1), 
Beginn der Vorarbeiten zu den Fakultätsdesigns 

14.01.2015 

Bereitstellung uniweites Angebot einer  
CMS-Instanz 

02.02.2015 
 

Umsetzung (bisher) 
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Projekttreffen der Ansprechpartner aller 
Fakultäten 

12.02.2015 

Beschäftigungsbeginn 1. Projektmitarbeiterin  01.03.2015 
Beginn Umsetzung / Rollout-Betreuung Phil 01.04.2015 
Bereitstellung Designvariante für Phil 01.04.2015 
Beschäftigungsbeginn 2. Projektmitarbeiterin  01.04.2015 
Bereitstellung Designvarianten  
Med, Nat, RW, Tech zur eigenen Umsetzung 

01.05.2015 

Entwicklung eines Schulungs- und 
Selbstlernangebots für Fakultäten 

Während Phil-Rollout 

Bereitstellung Designvarianten für Departments, 
Institute, Lehrstühle zur eigenen Umsetzung 

Siehe TO 2. 

Umsetzung (Planung) 
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Geplanter Relaunch Phil Spätestens 31.07.2015 
Geplanter Relaunch Med* Spätestens 31.10.2015 
Geplanter Relaunch Nat** Spätestens 31.01.2016 
Geplanter Relaunch RW Spätestens 31.04.2016 
Geplanter Relaunch Tech Spätestens 31.07.2016 

Umsetzung (Planung) 
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*) Medfak wird intern bereits ab Mitte April beginnen, selbstständig 
Umsetzungsarbeiten vorzunehmen. 
**) Natfak hat bereits umfangreiche Umstellungsarbeiten vorgenommen 
und arbeitet/testet. 
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§  Ansprechpartner: 
Dr. Binder 
(thomas.binder@fau.de) 

§  Beschluss: 27.11.2014 
§  Umsetzung ab: 1.4.2015 

12.02.2015 | Treffen Sachstand Rollout FAU-Design | 
Wolfgang Wiese 

Philosophische 
Fakultät und 
Fachbereich 
Theologie 
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§  Ansprechpartner: 
Dr. Thomas 
(stefan.a.thomas@fau.de) 

§  Beschluss: 25.11.2014 
§  Umsetzung ab: 1.8.2015 
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Medizinische Fakultät 
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§  Ansprechpartner: 
Christiane Sell 
(christiane.sell@fau.de) 

§  Beschluss: 26.11.2014 
§  Umsetzung ab: 1.11.2015* 
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Naturwissen-
schaftliche Fakultät 
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§  Ansprechpartner: 
Silke Sauer 
(silke.sauer@fau.de),  
Martin Zwickel 
(martin.zwickel@fau.de) 

§  Beschluss: 10.11.2014 
§  Umsetzung ab: 1.2.2016 
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Rechts- und 
Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät 
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§  Ansprechpartner: 
Fr. Maerten, 
(christiane.maerten@fau.de) 

§  Beschluss: 10.12.2014 
§  Umsetzung ab: 1.5.2016 
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Technische Fakultät 
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•  Unvollständige Vorlagen und Entwürfe 
•  Designentwürfe nur als Grafiken in Dimension von Desktop-PCs 
•  Keine Berücksichtigung der besonderen universitären 

Umstände: 
•  Lange Einrichtungsnamen 
•  Einrichtungen mit, Einrichtungen ohne eigene Logos 
•  Nur rudimentäre Berücksichtig der Barrierefreiheit in der Nutzung von 

Farben und Schriften 

•  Weiterfinanzierung von Agenturarbeiten ungewiss: 
•  Styleguide 
•  Designvarianten für Departments, Institute, Lehrstühle (s.u.) 

„Besondere Umstände“ - Problemkreise 
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•  Exemplarisches Beispiel:  
•  Heutiger Anspruch an professionelle Websites: 

 
 „Mobile First“ 

•  Umsetzung in fau.de ?  

„Besondere Umstände“ - Problemkreise 
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Problemkreise – Beispiel fau.de Desktop 

www.fau.de 
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Problemkreise – Beispiel fau.de Smartphone 
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•  Kommunikation innerhalb der Fakultäten 
•  Mangelhafte Information der Departments, Lehrstühle und 

andere Einrichtungen durch Ansprechpartner 
(Öffentlichkeitsarbeiter) 

•  Folge: Betroffene wenden sich an RRZE oder Abt. M. direkt 

•  Mangelndes Problembewusstsein 
•  „Das delegiere ich“ 
•  „Unsere Navigation ist schon fertig. Wir müssen da gar nichts 

vorbereiten.“ 
•  „Wir wollen niemand einstellen. Wir machen die Seite schon 

irgendwie nebenher.“ 

„Besondere Umstände“ - Problemkreise 
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„Besondere Umstände“ - Problemkreise 
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•  Schnittstellen 
•  Abhängigkeiten von Kernfunktionalitäten von der Bereitstellung 

geeigneter Schnittstellen durch Drittsysteme. 
•  HISInOne, UnivIS, CRIS, Videoportal, StudOn, MeinCampus, Uni-

Shop, Jobbörse(n), uvm. 
•  Schnittstellen teilweise nicht vorhanden oder untauglich 
•  Projektzuständige sehen keinen eigenen Bedarf und keinen eigenen 

Nutzen; Zusammenarbeit für diese unter geringster Priorität. 

•  Notwendigkeit eigener Schnittstellen für andere 
•  Sprachendienst, Studieninformationsdatenbank, Glossar, 

Visitenkarten(?), Bilderpool (?) 

„Besondere Umstände“ - Problemkreise 
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•  Eigene Anwendungen der Fakultäten 
•  Selbst entwickelte und „lieb gewonnene“ Lösungen wie 

Jobbörsen, Kalenderverwaltung, Personen- und 
Publikationsverzeichnisse, etc. 

•  Individuelle Anwendungen werden nicht auf dem RRZE CMS-
Angebot übernommen und sind dort nicht lauffähig. 

•  Wer programmiert diese individuellen Anwendungen in Form 
von Plugins nach und pflegt diese dauerhaft? 

 

„Besondere Umstände“ - Problemkreise 
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TO 2 

Sachstand und Diskussion Designvorlagen für 
Departments, Institute, Lehrstühle und 
Studiengänge 
 



Entwurf Agentur 
November 2014 



Entwurf Agentur 
November 2014 



Entwurf Agentur 
November 2014 



Entwurf Agentur 
Dezember 2014 



Entwurf Agentur 
Dezember 2014 
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•  Bekannte, nicht gelöste Probleme 
•  Hauptmenü schlecht erkennbar 
•  Platzprobleme (Inhaltsbereich klein und weit unten). 
•  Mangelnde Berücksichtigung der Vielfalt an Logos, 

Unterschiedliche Länge an Einrichtungsbezeichnungen. 
•  Ungeklärte Frage des vorhandenen Bilderpools.   
•  Keine Detailumsetzungen bei komplexen Inhaltstypen (z.B. 

Verschachtelte Tabellen). 
•  Kein Entwurf für Smartphones und Tablets  

 („Mobile first“? – hier: „Mobile lost“). 
•  U.a. 

Designvorlagen für Departments, Institute, 
Lehrstühle und Studiengänge 
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•  Planung bisher:  
•  Entscheidung bis zum 31.03.2015 aufgrund aktualisierter 

Entwürfe . 

•  Neue Situation aufgrund veränderter Haushaltslage: 
•  Keine neuen Designentwürfe finanzierbar. 
•  Keine Umsetzung dieser Designentwürfe finanzierbar. 

Designvorlagen für Departments, Institute, 
Lehrstühle und Studiengänge 
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•  Lösungsmöglichkeiten 

1.  Es werden zunächst keine weiteren Designs und deren 
Umsetzung unterhalb der Fakultätsebene erstellt. Dies schließt 
die Departments mit ein. 

2.  Eine oder mehrere Fakultäten finanzieren die neuen Themes 
(Design + Umsetzung) aus eigenen Mitteln. 

3.  Das RRZE wird anhand der vorliegenden Entwürfe 
selbstständig und aus eigenen Mitteln die Fertigstellung der 
Designs und deren Umsetzung übernehmen.  
Dafür übernimmt es die Entscheidungshoheit über Umfang 
(Vielfalt des Designs) und Zeitplanung der Umsetzung. 

 

Designvorlagen für Departments, Institute, 
Lehrstühle und Studiengänge 
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•  Planung Umsetzung durch RRZE: 
•  Keine weiteren Entscheidungsrunden zum Design. 
•  In der ersten Jahreshälfte 2015 wird auf Grundlage der 

vorhandenen Entwürfe ein Wordpress-Theme für die CMS-
Instanz bereitgestellt. 

•  Theme wird öffentlich im GitHub bereitgestellt für eigene 
Installationen und zum kooperativen Arbeiten. 

•  Außerdem: Design-Variante im Webbaukasten. 
•  Plugins in steter Koordination mit Dritten. 
•  Individuelle Wünsche aus einzelnen Fakultäten können nur 

umgesetzt werden, wenn (Wo)Man-Power vorhanden und 
Finanzierung sicher gestellt wird. 

 

 

Designvorlagen für Departments, Institute, 
Lehrstühle und Studiengänge 
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TO 3 

Sachstand CMS-Angebot 
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•  Seit Februar vorhanden 
•  Beispiel: http://www.hochschulsport.fau.de/ . 
•  Bestellbar via Antrag zu Webauftritt mit Option „CMS-Instanz“. 
•  Vorhandene Webauftritt erhalten für Umbauarbeiten Domain der 

Form $name.cms.rrze.uni-erlangen.de . 
•  Dokumentation derzeit noch in Arbeit. 

•  Festes Set an Themes 
•  Derzeit 4 Designs zur freien Wahl vorhanden. 
•  FAU-Fakultätssthemes werden ab Ende April bereit gestellt. 

•  Festes Set an optionalen Plugins 
•  Derzeit 22 Plugins frei aktivierbar 
•  UnivIS, Karten, Videoportal, ...  

CMS-Angebot 
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•  Nutzungsbedingungen 
•  Kosten für CMS-Instanz: 

•  10 Euro Basis pro Monat 
•  Je 2 GB Speicherplatz-Erweiterung: 10 Euro/Monat 
•  Zzgl. Optionaler Domainkosten bei „nicht FAU“-Domains  

•  Strenge Einhaltung der Domainnamensregeln 
•  Alte Aliase bleiben aufrufbar, leiten jedoch um auf die offizielle 

Adresse. 

•  SSL-Only 
•  Webauftritte werden nur verschlüsselt ausgeliefert. 

•  Wie bei Standard-Webauftritt 
•  Verantwortlicher Betreiber und Ansprechpartner (Webmaster)  

müssen stets vorhanden sein. 

CMS-Angebot 
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§  Webbaukasten 
§  1 – 2 Autoren 
§  Seltene Änderungen 
§  Autoren haben keine Zeit für 

den Besuch von Schulungen 
§  Keine Interaktionen auf dem 

Webauftritt 
§  Keine redaktionelle Kontrolle 
§  Wenige Funktionen 
§  Alte Designs und wenige 

neue. 

Webbaukasten oder CMS? 

§  CMS 
§  2 oder mehr Autoren 
§  Häufige Änderungen, von  

unterschiedlichen Leute 
ausgeführt 

§  Website enthält interaktive 
Elemente und Inhalte aus 
anderen Quellsystemen 

§  Rudimentärer 
Schulungsbedarf für „Admins“ 

§  Funktionsvielfalt 
§  Alle neuen Designs 
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TO 4 

Sonstiges 
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•  Leitfaden zum Relaunch („Hausaufgaben“) 

•  RRZE erstellt für alle Fakultäten „Hausaufgaben“ zur 
Vorbereitung des Rollouts.  
Zu den Bereichen: 

•  Navigation 
•  Bilder und Bildsprache 
•  Ansprechpartner, Zuständigkeiten, Nutzerrollen 
•  Identifikation und Listung aller (eigenen) Webanwendungen im 

bisherigen Webauftritt 

Sonstiges 
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•  Nächste Termine 

•  Mitte März:  
•  Termin mit Philfak bzgl. vorbereitender Arbeiten 

•  Ende April:  
•  Nächstes Informationstreffen anlässlich (hoffentlich planmäßiger) 

Bereitstellung der Themes 

•  Mai / Juni: 
•  Nächstes Webmaster-Campustreffen  

Sonstiges 
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REGIONALES RECHENZENTRUM 
ERLANGEN [RRZE] 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Regionales RechenZentrum Erlangen [RRZE] 
Martensstraße 1, 91058 Erlangen 
http://www.rrze.fau.de 

Fragen? 
 E-Mail:  webmaster@rrze.fau.de 
 Blog: blogs.fau.de/webworking  

 



ROLLOUT DES FAU-DESIGNS AN 
FAKULTÄTEN  

Organisatorischer Rahmen Rollout-Projekt 
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•  Rollout-Projekt: 
•  RRZE betreut und koordiniert den Rollout des neuen 

Webdesigns innerhalb der FAU. 
•  Fakultäten erhalten „Anschubhilfe“. Nach dem Relaunch müssen 

sie selbst weiter machen. 
•  Neue Webdesigns werden im neuen CMS-Angebot, sowie im 

Webbaukasten verfügbar gemacht. 
•  Schulungsangebot zur Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge 

wird erstellt. 
•  Projekt auf zwei Jahre angelegt.   
 

 

Organisatorischer Rahmen 
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•  Rollout-Projekt 
•  Fakultäten werden nacheinander durch den Relaunch geführt.   

•  Erste Fakultät: Als Prototyp bis zu 5 Monate 
•  Alle weiteren Fakultäten jeweils bis zu 3 Monate 
•  Sofern Fakultäten eigenes Personal stellen oder haben, können sie 

vorgezogen oder parallel betreut werden. 

•  Nach der verbindlichen Festlegung der Designs sind 
Änderungen daran nur noch über Kostenerstattung möglich, 
wenn diese individuell sind und den anderen Einrichtungen nicht 
zu Gute kommen. 
Individuelle Änderungswünsche der Fakultäten an Designs oder 
Plugins müssen durch diese selbst finanziert werden. 

 

Organisatorischer Rahmen 
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•  Organisatorisch 
•  Aktive Unterstützung durch RRZE durch: 

•  Neutrale Beratung zu Taxonomie und Designwahl 
•  Bei Fakultäten-Relaunches:  

•  Einrichtung der CMS-Instanzen auf dem Multisite-Server des RRZE 
•  „Anschub“ durch Kopieren von vorhandenen Inhalten aus dem alten 

Webauftritt 
•  Schulung und Einweisung der lokalen Bediener 

•  Anpassung und Weiterentwicklung der Themes und Plugins 
•  Mit Fokus auf uniweite Anwendungen 

•  Jedoch: 
•  Keine Betreuung auf fremden Servern,  
•  Keine Speziallösungen für einzelne Fakultäten 
•  Keine beliebige Installationen von Plugins 

 

Organisatorischer Rahmen 
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