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ROLLOUT DES FAU-DESIGNS 

IST-Stand 
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•  Deutsche FAU-Website www.fau.de wurde am 6.10.2014 
relauncht. 

•  Wordpress-Theme in Version 1.0 wird seit dem 29.10.2014 im 
GitHub-Repository des RRZE-Webteams 
https://github.com/RRZE-Webteam/FAU-Theme verwaltet. 

•  Relaunch der englischen FAU-Website www.fau.eu ist zum 
1.12.2014 geplant. 

•  CMS-Multisite Plattform in Vorbereitung. 
 

IST-Stand 
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•  Inhalte www.fau.de / www.fau.eu  
•  „Überwiegend“ umgesetzt, Priorität haben Seiten, die sich an 

Öffentlichkeit, Interessierte und Studierende richten. 
•  Leider auch: Kommunikationsprobleme. Informationen über den 

bevorstehenden Relaunch wurden nicht an alle Betroffenen 
weitergegeben. 

•  Cool URLs don‘t change? 
•  Nicht coole, es waren dumme URLs vorhanden:  

 ../pruefungstermine/pruefungstermine_alt/alt/index.shtml 
  – wurde so auf Flyer publiziert! 

•  Auch URLs mit Endung wurden publiziert: „../index.shtml“  

IST-Stand 
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•  Nutzbarkeit des vorhandenen Themes 
•  Code, Struktur und Funktionen sind optimiert für FAU-Startseite 
•  Einige Plugins müssen zur Voraussetzung installiert und 

konfiguriert sein (ACF, RRZE-Plugins, ...) 
•  Derzeit nicht ohne umfangreiche Anpassungen und nicht ohne 

Expertenwissen für andere nutzbar 
•  Ausgefeiltes Workflow-Management / Redaktionelle Kontrolle 

vorhanden 
•  Schnittstelle für den Sprachendienst und zum Sprachwechsel 

vorhanden 

IST-Stand 
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ROLLOUT DES FAU-DESIGNS AN 
FAKULTÄTEN  

Planung 
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•  Organisatorisches 
•  RRZE betreut und koordiniert den Rollout des neuen 

Webdesigns innerhalb der FAU. 
•  Neue Webdesigns werden im neuen CMS-Angebot, sowie im 

Webbaukasten verfügbar gemacht. 
•  Schulungsangebot zur Nutzung der bereitgestellten Werkzeuge 

wird erstellt. 
•  Projekt auf zwei Jahre angelegt (Finanzierung für ~ 2x E7).  
 

 

Planung 
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•  Organisatorisch 
•  Designs 

•  Designs für Fakultäten sind bis spätestens zum 31.12.2014 
verbindlich zu beschließen.  
Beschlusslage bisher: 
Phil: (heute), Med: ok (25.11.), Nat: ok (26.11.), RW: ok (26.11.), 
Tech: Noch keine Rückmeldung 

•  Designs für untergeordnete Einrichtungen sollen bis spätestens zum 
31.03.2015 verbindlich beschlossen sein. 

•  Weitere Themendesigns werden bereit gestellt: 
•  Event-Design (z.B. für Fakultäts- und uniübergreifende Veranstaltungen) 
•  Neutrales Design (z.B. für Kooperationen mit gleichberechtigten Partnern, 

bei denen kein Unidesign „Vorrang“ haben darf)  
•  Speziallösungen für Online-Anwendungen (Shops, OTRS, Zeiterfassung, 

IdM, ...) 

 

Planung 
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•  Organisatorisch 
•  Fakultäten werden nacheinander durch den Relaunch geführt.   

•  Erste Fakultät: Als Prototyp bis zu 5 Monate 
•  Alle weiteren Fakultäten jeweils bis zu 3 Monate 
•  Sofern Fakultäten eigenes Personal stellen oder haben, können sie 

vorgezogen oder parallel betreut werden. 

•  Nach der verbindlichen Festlegung der Designs durch 
Öffentlichkeitsarbeiter sind Änderungen daran ebenfalls nur 
noch über Kostenerstattung  möglich, wenn diese individuell sind 
und den anderen Einrichtungen nicht zu Gute kommen. 
Individuelle Änderungswünsche der Fakultäten an Designs oder 
Plugins müssen durch diese selbst finanziert werden. 

 

Planung 
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•  Organisatorisch 
•  Aktive Unterstützung durch RRZE durch: 

•  Neutrale Beratung zu Taxonomie und Designwahl 
•  Bei Fakultäten-Relaunches:  

•  Einrichtung der CMS-Instanzen auf dem Multisite-Server des RRZE 
•  „Anschub“ durch Kopieren von vorhandenen Inhalten aus dem alten 

Webauftritt 
•  Schulung und Einweisung der lokalen Bediener 

•  Anpassung und Weiterentwicklung der Themes und Plugins 
•  Mit Fokus auf uniweite Anwendungen 

•  Jedoch: 
•  Keine Betreuung auf fremden Servern,  
•  Keine Speziallösungen für einzelne Fakultäten 
•  Keine beliebige Installationen von Plugins 

 

Planung 
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•  Technisch: 
•  Version 1.0 

•  Aktuell in Betrieb auf www.fau.de  
•  Bis 17.11. Fertigstellung der englischen Sprachfunktionalitäten.  

•  Version 1.1 
•  Behebung aller Abhängigkeiten zu Fremdplugins und 

Programmierfehler; Optimierung der Ausgaben auf Performance und 
Open Graph Funktionalitäten. 

•  Bis 31.12.2014 

•  Version 1.2 
•  Einbau weiterer noch fehlende Funktionalitäten; Umbau 

verschiedener mit ACF erstellter Funktionen, wie bspw. Visitenkarten. 
•  Dokumentation und Bereitstellung als „Stable“ für Dritte 
•  Bis 31.03.2015 

Planung 
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•  Technisch: 
•  Version 1.3 

•  Erstellung von „Child-Themes“ für alle Fakultäten, basierend auf 
Beschlüsse bis 31.03.2015, sowie Bereitstellung und Dokumentation. 

•  Erstellung und Bereitstellung verschiedener notwendiger Plugins: 
•  „Visitenkarten“ mit Anbindung IdM / UnivIS 
•  „Jobs“ 
•  CRIS (?) 
•  ... 

•  Bis 30.06.2015 

•  Milestones im Github: 
https://github.com/RRZE-Webteam/FAU-Theme/milestones  

Planung 
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Planung 
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November Dezember Januar Februar März April Mai5 Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai5 Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März

Orga
Entscheidung5Fakultätsdesigns 31.12.

Entscheidung5Einrichtungsdesigns 30.03.

Personalsuche Stellengesuch5ab5Mitte5Dezember;5Bewerbergespräche5Ende5Januar;565Wochen5ZUVNVerwaltung

5555Anstellung5vorraussichtlich52x50.55Support

Relaunch,Arbeiten
fau.de 8.10.

fau.eu 1.12.

Erstellung5FakultätsthemeNPrototyp5(s.u.)

phil.fau.de Relaunch5bis51.08.2015

med.fau.de Relaunch5bis51.11.2015

nat.fau.de Relaunch5bis51.02.2016;5inkl.5Departments5Jura5und5WISO

rw.fau.de Relaunch5bis51.6.2016

tf.fau.de Relaunch5bis51.08.2016

Departments5und5Einrichtungen5(diverse) Theme5zur5freien5Nutzung5für5Einrichtungen;5Websites5in5eigener5Verwaltung5aufbaubar

Design,Entwicklung
FAUNTheme Englisch5Update

Milestone5V1.15N5Bugfixes;5Einsetzbar5auf5eigenen5Installationen

Milestone5V1.25N5Neue5Featurewünsche

Milestone5V1.3

Fakultätstheme5(Basis5Framework) Spätestens5ab530.03.;5Frühestens5ab5Ende5Januar5als5Beta;5Basierend5auf5FAUNTheme5V1.15und5Designentscheidung

555Child5Phil PhilNTheme5hat5Priorität5und5ist5Pilot

555Child5Med Übernahme5der5Funktionen5aus5PhilNTheme,5Farbanpassung5an5Fak.

555Child5Nat Übernahme5der5Funktionen5aus5PhilNTheme,5Farbanpassung5an5Fak.

555Child5RW Übernahme5der5Funktionen5aus5PhilNTheme,5Farbanpassung5an5Fak.

555Child5Tech Übernahme5der5Funktionen5aus5PhilNTheme,5Farbanpassung5an5Fak.

Department5&5Einrichtungstheme Theme5für5alle5den5Fakultäten5ungeordnete5Einrichtungen

Kongress/EventNTheme EventNTheme5für5Veranstaltungen.5Bereits5grundlegend5fertig;5Arbeit5musste5aufgrund5Priorität5für5CRIS55unterbrochen5werden

Flexibles5Alternativtheme Bereits5in5Form5des5Themes5BlueNEdgy5vorhanden

Techfak52013 Bereits5vorhanden

Neues5flexibles5Alternativetheme

Theme5zentrales5Bewerberportal In5Vorplanung!

CSSNDesign5Webbaukasten:5Fakultäten

CSSNDesign5Webbaukasten:5Einrichtungen

Plugins
UnivISNImport bereits5vorhanden

CRIS5(ehemals5FoDa) 5 Umsetzung5eines5WebbaukastenNSkriptes5als5WPNPlugin

FAUNVisitenkarte Erstellung5eines5neuen5Plugins5zur5Verwaltung5von5Personeninfos5(mit5APIs5zu5UnivIS,5CRIS5und5IdM)

Workflow bereits5vorhanden;5benötigt5jedoch5ggf.5Updates5basierend5auf5Feedback

Einbindung5HISInOne? ∞

Einbindung5Jobbörse Klärung5notwendig!

Einbindung5unishop Klärung5notwendig!

Einbindung5neues5Bewerberportal In5Vorplanung!

Einbindung5Powerfolder Wenn5Powerfolder5auf5Uni5ausgerollt5wird.

Einbindung5EtherpadNService In5Klärung5und5Abhängig5vom5neuen5EtherpadNDienst

Einbindung5FAQs5aus5OTRS Benötigt5im5alten5FAUNWebauftritt5u.a.5bei5faucard

Assisstent:5Stipendien,5Austauschprogramme,5Stiftungen Wie5Studiengangsdatenbank

Infrastruktur
MultisiteNPlattform

Traffikserver Ab51.12.5Traffikserver5als5Cachelösung5fertig5stellen

Vorbereitung5cms.rrze5für5Kundenbetrieb Ab58.1.5als5Dienstleistung;5Im5Januar5Pilotkunden

ShortURLNService Erst5nach5Fertigstellung5V1.3

EtherpadNService Durch5TeilzeitNHiwi,5daher5parallel5und5andauernd

2015 20162014

Zeitplan5für5den5Rollout5des5neuen5UniNDesigns,5sowie5dazugehöriger5Varianten5und5den5damit5verbundenen5Arbeiten
Stand:524.11.2014;5Status:5Planung

2017
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•  Zeitplan (Highlights): 
•  1.12.: Relaunch fau.eu  
•  Ab Mitte Januar 2015: Bereitstellung CMS (Multisite) 
•  Ab April: Bereitstellung erstes Fakultätstheme; Andere 

Fakultäten im Mai. 
•  Bereitstellung Themes für Einrichtungen ab Juli 2015 
•  Relaunch phil.fau.de bis 1.08.2015* 
•  Relaunch med.fau.de bis 1.11.2015* 
•  Relaunch nat.fau.de bis 1.02.2016* 
•  Relaunch rw.fau.de (inkl. Dep. Jura & WiSo) bis 1.05.2016* 
•  Relaunch tech.fau.de bis 1.08.2016* 

  
(* Worst Case Szenario, wenn Fakultäten kein eigenes Personal einsetzen) 

 

Planung 
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DESIGNS FÜR FAKULTÄTEN 

Designs für zentrale Webangebote der 
Fakultäten 
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§  Ansprechpartner: 
Dr. Binder 
(thomas.binder@fau.de)? 

§  Beschluss: 27.11. 
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Philosophische 
Fakultät und 
Fachbereich 
Theologie 
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§  Ansprechpartner: 
Dr. Thomas 
(stefan.a.thomas@fau.de),  
Fr. Schiebel, Fr. Niederweis 

§  Beschluss: 25.11. 
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Medizinische Fakultät 
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§  Ansprechpartner: 
Christiane Sell 
(christiane.sell@fau.de) 

§  Beschluss: 26.11. 
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Naturwissen-
schaftliche Fakultät 



19 

§  Ansprechpartner: 
Silke Sauer 
(silke.sauer@fau.de),  
Martin Zwickel 
(martin.zwickel@fau.de) 

§  Beschluss: 10.11. 
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Rechts- und 
Wirtschaftswissen-
schaftliche Fakultät 
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§  Ansprechpartner: 
Fr. Maerten, 
(christiane.maerten@fau.de)? 

§  Beschluss: offen 
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Technische Fakultät 



DESIGNS FÜR DEPARTMENTS, 
LEHRSTÜHLE & STUDIENGÄNGE 

Entwürfe 
(Verbindliche Entscheidung bis zum 30.3.2015) 
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Entwurf A 
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Entwurf B 
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Entwurf C 
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VERFÜGBARE ALTERNATIVEN 

Weitere vom RRZE angebotene Designs zur 
Verwendung nach eigener Entscheidung 
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Design für Kongresse und Events 
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Flexibles Theme „Techfak2013“ 
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Flexibles Theme „Blue Edgy“ 
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ANGEBOTE IM RAHMEN DES 
ROLLOUTS 

Allgemeines Angebot   
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§  Webbaukasten 
§  1 – 2 Autoren 
§  Seltene Änderungen 
§  Autoren haben keine Zeit für 

den Besuch von Schulungen 
§  Keine Interaktionen auf dem 

Webauftritt 
§  Keine redaktionelle Kontrolle 
§  Wenige Funktionen 
§  Alte Designs und wenige 

neue. 

Webbaukasten oder CMS? 

§  CMS 
§  2 oder mehr Autoren 
§  Häufige Änderungen, von  

unterschiedlichen Leute 
ausgeführt 

§  Website enthält interaktive 
Elemente und Inhalte aus 
anderen Quellsystemen 

§  Rudimentärer 
Schulungsbedarf für „Admins“ 

§  Funktionsvielfalt 
§  Alle neuen Designs 
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•  Voraussichtlich ab Januar 
•  Festes Set an Themes 

•  Frei wählbar 
•  Event, Neutrales Design, Fakultätsthemes 

•  Festes Set an optionalen Plugins 
•  UnivIS, Karten, Videoportal, ...  

•  Kosten für CMS-Instanz: 
•  10 Euro Basis 
•  Je 2 GB Speicherplatz-Erweiterung: 10 Euro 
•  Zzgl. Optionaler Domainkosten bei „nicht FAU“-Domains  

CMS-Angebot 
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WEBCLUSTER 

Blick in den Maschinenraum 
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Webcluster 2009 
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Webcluster 2010 
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Webcluster 2012 
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Webcluster 2014/10 
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Webcluster 2014/11 
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Webcluster 2015 
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REGIONALES RECHENZENTRUM 
ERLANGEN [RRZE] 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Regionales RechenZentrum Erlangen [RRZE] 
Martensstraße 1, 91058 Erlangen 
http://www.rrze.fau.de 

Fragen? 
 E-Mail:  webmaster@rrze.fau.de 
 Blog: blogs.fau.de/webworking  

 




